
 

 

  

REFERAT FRA 50. MØDE I REPRÆSENTANTSKAB FOR PATOLOGI, 
PGDB 
  

Dato: 22.03.2024 

Kl.: 10.30-14.30 

Sted: Odense Klinisk Patologi, Konferencerum 
 

 
 

Medlemmer af repræsentantskabet 

Anja Høegh Brügmann, Formand (Aalborg) 
Bettina Filtenborg-Barnkob (Roskilde) 

Erik Clasen-Linde (Herlev) 
Parag Dabir (Randers) 

Niels Marcussen (Aabenraa) 

Jane Preuss Hasselby (Rigshospitalet) 
Doris Schledermann (Vejle) 

Marie Louise Jespersen (Århus) 

Morten Johansen (Hjørring) 
Tina Green (Odense) 

Claudia Irene Stahlberg Bode (Esbjerg) 
Reza Serizawa (Hvidovre, Formand for arbejdsgruppen for Patobankens 

indkaldemodul) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 
 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 
Martin Due Jensen (CIMT) 

Giedrius Lelkaitis (Informatikudvalget) 

Margit Rasted (SDS) 
Milan Faber (SDS, observatør 

 

Referent 
Lone Bojesen 

 

Punkter Drøftelse 

10.00 - 10.30  

Velkommen, Kaffe og brød 

Afbud: Claudia, Niels Korsgaard, Niels Marcussen, Morten Jo-

hansen, Gabriela, Doris 

Virtuelt: Parag, Reza, Giedrius, Marie-Louise, Milan, Margit, 

Jane 

10.30 – 11.00 

Orientering om PGDB fra Lis 

Bjerg Hermind 

Senior projektleder fra Region 

Syddanmark på GEPARD projek-

tet 

Patologisvar fortsætter med få ændringer pga. MedCom certi-

ficering. 

Genetiksvar kan både oprettes manuelt og sendes elektro-

nisk. Det samme gælder faktisk for Patologisvar. 

Screeningsprogrammet giver flere muligheder i de enkelte re-

gioner, for regionale variationer i breve og algoritmer. 
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Nyt statistik modul (SSRS) giver flere muligheder, men det 

kræver flere IT-kompetencer. F.eks. kan søgninger køre auto-

matisk med fastsat interval, og sende link eller udtræk til mail-

adresser. 

CGI udvikler løsningen, Region Hovedstaden er forvalter og 

udvikler den tekniske platform samt overførsel af patologisva-

renes nuværende in house format. 

Regionerne etablerer integrationerne og loginfunktionerne 

(brugerstyring) i deres AD-systemer. 

RSI-projektet har ansvaret for den overordnede økonomi og 

projektstyring samt test og migrering. 

På Sundhed.dk har borgerne adgang til patologisvar, og se-

nere kommer genetiksvarene også med. 

Laboratoriesvarportalen opsamler patologi- og genetiksvar fra 

igangsætningen. 

Patientforeningen for Sjældne Diagnoser har ønsket en forsin-

kelse på svar. Dette er en politisk beslutning, som skal æn-

dres politisk. 

Man når ikke i mål med alle funktioner til igangsættelse. 

Langt de fleste patologisvar migreres ind i PGDB, resten 

(gamle) vil kunne findes på anmodning eller i statistikmodulet. 

Løsningen anvendes i regionerne, Færøerne, Grønland og 

Aleris privathospital. 

Sundhedspersonale kan læse prøvesvar på tværs af regions-

grænser. 

Der er ikke overvågning af løsningen efter kl. 16 på hverdage. 

Udviklingen og den tekniske platform er leveret. 

Overtagelsesprøven er i gang og fortsætter til og med Juni. 

Skal godkendes senest d. 30/6. 17/5 er sidste dato for indrap-

portering af fejl. 

Superbrugere uddannes i april 23-24/4. 

Juli og august sker en konfigurering af miljøet. 

August og september skal brugerne uddannes af superbru-

gerne lokalt. 

Idriftsættelse udsættes til september 2024. 

Konsekvenser for økonomien. CGI skal have betaling i juni og 

derefter på licensbasis for brug. De vil dog modregne for brug 
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af nuværende patobank. Der er møde i styregruppen om dette 

d. 3/4. 

Lis skal til RSI kredsen for at få ekstra midler til ændringsan-

modningen. 

1. projekt forlængelse 

2. Der er noget, vi ikke når 

3. Der er brug for flere penge 

Ad. 2. Projektet har ikke leveret som aftalt. Der er så store 

mangler, så der muligvis skal oprettes et opfølgningsprojekt. 

• Visning af genetik svar på Sundhed.dk 

• Gentilmelding til screening 

• Vedhæftede filer skal kunne ses i PGDB 

• Breve til borgere skal overholde webtilgængelighed  

• HPV hjemmetest 

Dette løber sandsynligvis op i ca. 4-6 mio. Kr. 

Der skal sendes et forslag til RSI-kredsen fra forvaltningen 

(PGBD) med hjælp fra projektledelsen. 

Styregruppemøderne er intensiverede, og der er testbruger-

møder hver morgen. Projektledelsen og PGDB-ledelsen mø-

des hver fredag. Anja mødes regionalt med egen IT-organisa-

tion også hver fredag. 

11.00 – 11.30 

Godkendelse af dagsorden og 

referat fra 49. møde (bilag)  

Godkendt 

10.45 - 11.15  

Orientering v. Anja Brügmann 

1. Siden sidst afklaring om forelø-

bige svar mm.  

2. Den ny Patologi og Genetikda-

tabank – herunder tests, over-

tagelsesprøve, navn og hjem-

meside 

3. PGDB drøftelse vdr. brugerud-

dannelse  

 

1. Foreløbige svar er ikke synlige i Patobank, og det 

kommer de heller ikke til at være i PGDB. Repræsen-

tantskabet gav grønt lys til det. Det kan rettes senere. 

PGDB-lovhjemmel er sundhedslovens § 2 stk. 3: Bio-

logiske prøver er ikke omfattet af patientjournalen, 

men resultater af analyser og undersøgelser af biologi-

ske prøver er en del af patientjournalen. Vi vil desuden 

forhøre os hos en jurist for RBGB. 

2. Hjemmesiden bliver opdateret med Genetik del. Det 

skal afgøres om navnene på de 2 grene af PGDB, skal 

være Patobank og Genobank eller noget andet? 

Hjemmesiden forslag blev kort gennemgået og sendes 

med referatet. Godkendt af repræsentantskabet.  

3. D. 23-24/4 uddannes superbrugere af CGI.  

Superbrugerne skal uddanne brugerne inden igang-

sættelse. 

Vi planlægger i regi af PGDB en uddannelse i statistik 

modulet (SSRS). Vi regner med et 2 dages internat 

kursus med Morten de Voss Nielsen fra HVH i SQL og 



 Side 4  

rapportopbygning. Der vil blive oprettet nogle fælles 

skabeloner, der kan benyttes på landsplan og kan til-

rettes lokalt. 

Screeningsmodulet og uddannelse til dette kører side-

løbende, og der er repræsentanter for alle regioner + 

projektledelsen. 

Adgang til præprod miljøet har været et kritisk ele-

ment, da CGI ikke har haft adgang pga. personføl-

somme data. Anja skal teste migrering hos CGI i Aar-

hus. 

Der er forslag om en ERFA/arbejdsgruppe for Patolo-

gidelen af PGDB, gerne med systemadministratorer 

fra alle afdelinger. 

Bettina ønsker en struktur for oplæring af nye system-

administratorer, gerne i regi af ERFA/arbejdsgruppen. 

Der er sendt mail fra CGI til ledelserne omkring uddan-

nelse, men der findes ikke en overordnet oversigt over 

superbrugere. Mailen findes fem og sendes videre til 

repræsentantskabet. 

Spørgsmål fra Giedrius: 

Vedhæftede filer kan hverken ses i Patobank eller PGDB, 

men det kommer med i et evt.  opfølgningsprojekt. 

Alle ansatte på Genetik og Patologi afdelingerne kunne se 

alle svar fra både patologi og genetik. 

11.30 – 12.00 

Orientering om drift af Patoban-

ken 

1. CIMT orientering v. Martin Due 

Jensen  

Almen orientering  

Patobankens servere står til 

udskiftning. 

  

2. Sekretariat orientering v. Lone 

Bojesen 

Orientering herunder genetik 

databankens møde. 

Præsentation af oplæg til 

ny/revideret hjemmeside 

Oversigt over udtræk fra Pato-

bank i 2023 (bilag) 

   

3. Orientering fra Landsregisteret 

for Patologi (LRP) /Margit Ra-

sted og Milan Faber 

1. Generel drift kører fint. Enkelte ting komme ikke or-

dentlig ud, men det løses hurtigt, efter overvågningen 

er blevet skemalagt i CIMT.  

Der var for nylig brand i en transformerstation i Hvid-

ovre, hvilket gav et lille udfald, men det var hurtigt 

oppe igen. 

Nogle breve hænger i systemet. CGI fortæller at et lille 

udfald kan få et brev til at sidde fast, og det skal fjer-

nes inden systemet kan køre videre. 

Forvaltningen lægger mange ressourcer i PGDB og er 

derfor pressede. Der er flere opgaver, end der er per-

sonale, da der skal løftes flere sideløbende opgaver, 

for at alt fungerer. 

Negative kvitteringer til lukkede læger, bliver sendt til 

regionen, som eftersøger patientens nye læge. PGDB 

kommer til at køre anderledes, og det vides ikke hvor-

dan dette problem løses igen, men man er opmærk-

som på problemet. 

Patobankens servere udgør en alvorlig sikkerhedsri-

siko pga. Open Edge. CGI er i gang med at udvikle et 

fix til dette, som skal installeres på serverne, hvilket 

kan give en kort nedetid. Planene lige nu, er at det 

sker umiddelbart efter påske. 
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Oversigt over udtræk fra LRP 

i2023 

4. status på forbindelsen til de 2 

nye share (TEST+PROD), hvor 

vi skal have data fra fremover 

og lidt om den nye XML-fil 

struktur, som vi har fået test 

eksempler v.Milan 

 

Patobank serverne supporteres ikke mere. Natalia i 

CIMT skal analysere, hvad der skal/kan gøres. Vi kan 

muligvis nøjes med en sikring/hærdning af serverne 

og undgå en total udskiftning. Udgiften bør lægges i 

PGDB projektregnskabet. 

2. Der har i 2023 været 26 ansøgninger om projektud-

træk, dog er 2 udsat. 

Jane: Bliver vi krediteret for vores data anvendt i forsk-

ningen? Skal vi have en kodeks for forskning på pato-

logidata? 

Der er stor støtte til en afklaring om disse spørgs-

mål/områder. Drøftelsen sendes videre til DPAS. 

3. LRP udtræk 31 stk. i 2023. 

Det er ofte store udtræk, som skal sammenkøres med 

andre registre. Stor ros til Patologidata generelt også 

internationalt. 

Margit orienterer, at den oprindelige arbejdsfordeling 

mellem Patobank og LRP var, at rene patologiudtræk 

laves i Patobank sekretariat, Sundhedsdata styrelsen 

trækker patologidata, når der skal sammenkøres med 

andre registre. 

Når der skal ændres i fællesindholdet, skal man tænke 

over rækkefølgen af SNOMED koder og andet. Fæl-

lesindholdet og en evt. revidering sættes på dagsorde-

nen til næste møde. 

4. Milan har fået 3 testfiler fra CGI, og det ser godt ud. 

Der er lidt issues som Milan tager direkte med CGI, og 

de finder ud af en tilretning, så data overføres korrekt. 

Koderne skal komme i en bestemt rækkefølge, så det 

afspejler rækkefølgen i patologisystemet. Dette er ved 

at blive tilrettet. 

Problemer med tekster fra makro- og mikroskopi bliver 

løst. 

De 2 shares Milan har fået adgang til ser godt ud, og 

han er forhåbningsfuld i forhold til produktionsmiljøet. 

12.00 – 12.15  

Tilbagemelding fra arbejdsgrup-

per 

Indkalde-/svarmodul v. Reza Seri-

zawa 

 

Stor opgave at få screeningsmodulet i PGDB op at køre. 

Der er problemer med etableringen. 

En arbejdsgruppe med alle regioner og PGDB-projektledelsen 

har været hæmmet af manglende adgang til præproduktions 

miljøet og statistik modulet. Der er nu adgang siden 20/3, og 

deadline er udsat, hvilket hjælper. De skal bruge Ca.  måneds 

test i både præprod og prod mljøerne. 

De ting der ikke kommer med, kan man leve uden indtil et evt. 

nyt opfølgningsprojekt. Der skal søges om dette inden som-

mer. 
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Der ligger et oplæg til Sundhedsstyrelsen fra NSLS, om at alle 

kvinder overgår til HPV screening. Hvilket vil kræve en æn-

dring i indkaldelsesalgoritmen. 

12.45 – 13.00 

Information fra informatikudval-

get v. Giedrius Lelkaitis 

Informatikudvalget har afholdt 3 ordinære møder.  

35 kodeønsker blev behandlet,  

309 koder oprettet, ændret eller lukket. 

Fælles diskussionsmøde med Udvalg for Molekylærpatologi, 

afholdt i marts 2024 

• overvejelser om ændring af ”mutation” til ”variant” i 

flere koder 

• muligheder for mere fleksibel kodning af genforandrin-

ger i fremtiden (evt. G og J koder) 

• tættere samarbejde med UMP omkring molekylære 

kodeønsker i ordinære IT-udvalgets møder 

Ændringer i sammensætning af IT-udvalget:  

Gitte Jensen giver stafetten videre til en ny DPAS-repræsen-

tant 

Hvordan kommer komplekse genetiske svar på patologiprø-

ver, der ikke udføres på patologiafdelinger, ind i PGDB? I Aal-

borg er reglen, at stammer DNA fra hist eller cyt prøver, så 

står det i patologisvaret, men det er sikkert ikke det samme 

for alle afdelinger.  

Specialeplanen har en beskrivelse af dette, men der er stadig 

stor forskel regionalt og lokalt. 

Det blev til en større drøftelse af genetik og placeringen af 

analyser, samt hvor kan svarene ses.  

13.00 – 13.30 

Indkomne spørgsmål til drøf-

telse: 

1. Digital hudkræftdiagnostik (bilag) 

2. Ønske om at kunne øge antallet 

af diagnoser fra 39 til 99 – fore-

spørgsel fra MEDCOM (bilag) 

3. Findes der dyr i Patobank? Kom-

mentar fra forsker ved fundet 14 re-

gistreringer på dyr i udtræk, alle 

med samme erstatnings-CPR-num-

mer 

1. Digital hudkræftdiagnostisk 

Anja, Jane og Lone tog et møde om dette projekt, hvor vi blev 

enige om at der skulle relevante fagpersoner med ind i grup-

pen. 

Flere patologiafdelinger er blevet kontaktet af projektgruppen, 

og projektet går ud på at lave en filtreringsfunktion via Derm-

loop, så alle hudforandringer ikke sendes til analyse. 

Der er udpeget 2 dematopatologer fra Rigshospitalet til grup-

pen, for at kvalificere data. Dog er det uvist, om de kan få de 

relevante data, da kliniske oplysninger ikke fremgår af patolo-

gisvaret, eller overføres til Patobank. 

Lige nu er projektet strandet i forhandlinger med PLO, som vil 

have et honorar for denne ekstraopgave. 
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CIMT Region Hovedstaden er projektleder. 

2. MedCom har givet et tilbud på at øge antallet af koder fra 

39 til 99. Anja tager forespørgslen med i PGDB-projektet. 

3. Veterinære patologiprøver i patobank på samme erstat-

ningscpr.nr.  

Mange steder oprettes denne type prøver som teknik numre. 

Rigshospitalet overtog Øjenpatologisk, som havde veterinær 

patologi, så der er nogle data overført. 

Da erstatningscpr.nr. ikke overføres til cancerregistret, vil 

disse prøver ikke fremgå der. 

4. Betina har bedt om et punkt om selvopsamlede prøver. Re-

gion Sjælland har ikke implementeret selvopsamlede prøver, 

da de har ventet på den nationale løsning i PGDB. De har fået 

et tilbud som er baseret i WebReq med en del automatik. 

Der kommer en løsning i PGDB i et opfølgningsprojekt. 

13.30 – 14.10  

Regnskab 2023 (bilag) v. Anja 

Orientering 

Kommentarer til Regnskabet er at CIMT har ikke faktureret i 

2022 derfor er der afregnet for både 2022 og 2023 i regnska-

bet for 2023. 

Problemer med udbetaling af formandshonorar. Region Ho-

vedstaden vil kun udbetale 50.000 kr. om året som honorar. 

Koncernregnskab i Hovedstaden vil ikke hjælpe, men Jane 

har måske en løsning. 

14.10 – 14.15 

Næste møde i november plan-

lægges i Doodle 

Indtil andet afholdes næste møde også i Odense 

Lone sender en Doodle om møde i november. 

14.15 – 14.30  

Eventuelt 

Spørgsmål til møde afholdelse 

Vi fortsætter med hybridmøder. Vi talte om muligheden for ro-

tation af fysiske mødelokalisationer. 

 

Næste møde:  
Sted: Odense Klinisk Patologi 


